## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO-

**PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI** | **VALOR :R$69716,88**

**OBRA:REFORMA DO PSF** | **LOCAL: PRAÇA SÃO VICENTE 95 VARZEA**

| ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 100,00% | 100,00% | | 100,00% |
| | | | Financeiro | R$ 671,18 | R$ 671,18 | R$ 0,00 | R$ 671,18 |
| 2 | | PINTURA | Físico % | 100,00% | | 100,00% | 100,00% |
| | | | Financeiro | R$ 25.923,03 | R$ 0,00 | R$ 25.923,03 | R$ 25.923,03 |
| 3 | | COBERTURA | Físico % | 100,00% | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| | | | Financeiro | R$ 31.796,68 | R$ 15.898,34 | R$ 15.898,34 | R$ 31.796,68 |
| 4 | | DIVERSOS | Físico % | 100,00% | 40,00% | 60,00% | 100,00% |
| | | | Financeiro | R$ 11.325,99 | R$ 4.530,40 | R$ 6.795,59 | R$ 11.325,99 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | **Físico %** | **400,00%** | **30,27%** | **69,73%** | **100,00%** |
| | | | **Financeiro** | **R$ 69.716,88** | **R$ 21.099,92** | **R$ 48.616,96** | **R$ 69.716,88** |

Karina Érica de Oliveira

rimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronogra

**A42262-2**

CAU

Carimbo e assinatura do prefeito