

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI



OBJETO: REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO DA COMUNIDADE DE VILAÇAS - PEQUI/MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO	TOTAL MENSAL								TOTAL GERAL	
				MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		R\$	%
	DE SERVIÇOS		%	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 2.796,06	1,45%	40%	R\$ 1.118,42	60%	R\$ 1.677,64					R\$ 2.796,06	100%
2.	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	R\$ 5.319,33	2,76%	100%	R\$ 5.319,33							R\$ 5.319,33	100%
3.	REFORÇO ESTRUTURAL	R\$ 18.167,42	9,41%	100%	R\$ 18.167,42							R\$ 18.167,42	100%
4.	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	R\$ 16.160,68	8,37%			100%	R\$ 16.160,68					R\$ 16.160,68	100%
5.	PISOS, REVESTIMENTOS E DIVISÓRIAS	R\$ 41.974,33	21,74%			30%	R\$ 12.592,30	50%	R\$ 20.987,17	20%	R\$ 8.394,87	R\$ 41.974,33	100%
6.	ESQUADRIAS METÁLICAS/DE VIDRO E DE MADEIRA	R\$ 34.589,61	17,92%			30%	R\$ 10.376,88	50%	R\$ 17.294,81	20%	R\$ 6.917,92	R\$ 34.589,61	100%
7.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS	R\$ 21.275,13	11,02%			30%	R\$ 6.382,54	20%	R\$ 4.255,03	50%	R\$ 10.637,57	R\$ 21.275,13	100%
8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 13.057,50	6,76%			40%	R\$ 5.223,00	40%	R\$ 5.223,00	20%	R\$ 2.611,50	R\$ 13.057,50	100%
9.	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 22.104,05	11,45%							100%	R\$ 22.104,05	R\$ 22.104,05	100%
10.	MANUTENÇÃO DA COBERTURA	R\$ 17.116,40	8,87%	100%	R\$ 17.116,40							R\$ 17.116,40	100%
11.	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 489,61	0,25%	100%	R\$ 489,61							R\$ 489,61	100%
TOTAL		R\$ 193.050,12	100,00%	22%	R\$ 42.211,18	27%	R\$ 52.413,04	25%	R\$ 47.760,00	26%	R\$ 50.665,90		
TOTAL ACUMULADO				22%	R\$ 42.211,18	49%	R\$ 94.624,22	74%	R\$ 142.384,22	100%	R\$ 193.050,12		